

**Plan Général déviation M65
PIBRAC
du 21/11 au 29/11**



Phase 1 (du 21/11 au 22/11):
rabotage et application dans la même nuit

Phase 2 (du 25/11 au 29/11) :
- rabotage 1 nuit
- mise en conformité plateau 1 nuit
- application 2 nuits

- DEVIATION 1
- DEVIATION 2
- DEVIATION 3 (secondaire)

Images ©2024 Airbus, Maxar Technologies, Données cartographiques ©2024 Google 200 m