

PIBRAC - ROND POINT DE L'EUROPE - ARRET BUS L402

DU 28 JUILLET AU 14 AOUT

DESC

Maître d'Ouvrage :



Maître d'Œuvre :



Entreprise :



01/07/2025

PLAN DES TRAVAUX: PHASAGE

PHASE 1 DU 28 JUILLET AU 1 AOUT
PHASE 2 DU 4 AU 14 AOUT

144

Route de l'Escalette

PHASE 2 DU 4 AU 14 AOUT

PHASE 1



PHASE 2



ZONE TRAVAUX: CREATION ARRET DE BUS
CIRCULATION VL/PL: ROUTE BARREE
CIRCULATION PIETONNE